

«Утверждаю»

Директор МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала

_____ Е.М.Иванова

План - график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО в 5 классе

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС	Разработка положений, локальных актов	Февраль-март 2012г	Рабочая группа
Формирование системы методического обеспечения	Разработка и издание серии методических рекомендаций по введению ФГОС ООО согласно плану разработок:	Апрель-май 2012г	Рабочая группа
	организация деятельности методических объединений школы по введению ФГОС ООО;		
	Система оценки качества образования;		
	организация внеурочной деятельности, в том числе через организацию взаимодействия с учреждениями дополнительного образования;		
	создание основной образовательной программы основного общего образования, рабочих программ учителей;		
Создание организационного обеспечения введения ФГОС	Работа творческой группы по разработке одной из форм организации работы с подростками (5 класс), обеспечивающей взаимосвязь предметного обучения и внеурочной деятельности или обеспечивающей реализацию требований ФГОС ООО в рамках ведущих предметных курсов	Один раз в месяц	Архипова Л.Н.
	Мониторинг педзатруднений	Ноябрь - декабрь 2012г	Руководители МО
	Информационная консультационная деятельность	Декабрь 2012г	Творческая группа
	Апробация одной из форм организации работы с подростками (5 класс), обеспечивающей	Март – апрель 2013г	Творческая группа, руководители МО

	взаимосвязь предметного обучения и внеурочной деятельности или обеспечивающей реализацию требований ФГОС ООО в рамках ведущих предметных курсов		
	Мониторинг результатов апробации одной из форм организации работы с подростками (5-6 класс), обеспечивающей взаимосвязь предметного обучения и внеурочной деятельности или обеспечивающей реализацию требований ФГОС ООО в рамках ведущих предметных курсов	Май 2013г	Творческая группа, руководители МО
	Изучение опыта школ - муниципальных базовых площадок ФГОС ООО	постоянно	руководители МО
	Подведение итогов деятельности школы в рамках реализации проекта по введению ФГОС ООО. Планирование работы на новый учебный год.	Август 2012г	Творческая группа
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС	Организация повышения квалификации по вопросам введения ФГОС ООО	Февраль - май 2013	
Создание информационного обеспечения введения ФГОС	Разработка и реализация страницы сайта школы с целью информирования общественности о переходе на ФГОС ООО	Сентябрь 2012г	Сокурова А.Х.
	Информирование о результатах деятельности по введению ФГОС в на страницах сайта	январь - май 2013	Сокурова А.Х.
Создание материально-технического обеспечения	Организация апробации инварианта необходимого оборудования для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Второе полугодие 2012-2013 учебного года	Творческая группа
	Разработка плана поэтапного материально-технического обеспечения учебного процесса, оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО	июнь 2013	Творческая группа